

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปัญหาและอุปสรรค

1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์การศึกษา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการลาออกของนักวิชาการพัสดุในช่วงกลาง ปีงบประมาณ และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อมาทดแทนเป็นเวลาหลายเดือน ผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระหว่างที่ไม่มีนักวิชาการพัสดุยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2. ไม่มีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี E-bidding ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเลย ซึ่งไม่ตอบสนองต่อความต้องการในการดำเนินงานด้านต่างๆภายในคณะแพทยศาสตร์ ส่งผลให้จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี E-bidding ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการค่อนข้างมากและใช้เวลานาน ต้องยกมาดำเนินการในปีงบประมาณถัดมามีจำนวนหลาย รายการเมื่อรวมกับรายการใหม่ในปีงบประมาณ 2566 ส่งผลต่อการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดมา

ข้อเสนอแนะ

1. ในการสำรวจความต้องการและวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2566 ควรมีการลำดับความสำคัญตาม ความจำเป็นและความเร่งด่วน เพื่อให้ได้รายการพัสดุที่มีความสำคัญ จำเป็นต่อการดำเนินการของคณะฯ ก่อน
2. ควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ใช้วิธี E-bidding ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และ 2 เพื่อให้กระบวนการแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ
3. ควรรับสมัครนักวิชาการพัสดุเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้างและภาระงานด้านการ จัดการและควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นจำนวนมากและมีมูลค่าสูง และเพื่อให้การ ดำเนินการทดแทนกันได้ในกรณีที่คนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้
4. ควรมีการส่งเสริมให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความ เข้าใจในระเบียบ ขั้นตอนวิธีการ เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว