

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	จำนวนโครงการ (ต้นปีฯ)	จำนวนโครงการที่ ยกเลิก	จำนวนโครงการที่ บรรจุเพิ่มเติม	จำนวนโครงการ (ปัจจุบัน)	ยังไม่ ดำเนินการ	%	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	%	ดำเนินการ เสร็จสิ้น	%
ฝ่ายวิชาการ	22	-	1	23	13	56.52	5	21.74	5	21.74
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นิสิต	21	-	-	21	7	33.33	4	19.05	10	47.62
ฝ่ายวิจัยและบริการ วิชาการ	14	1	-	13	10	76.92	2	15.38	1	7.69
ฝ่ายบริหาร	14	-	-	14	10	71.43	1	7.14	3	21.43
รวม	71	-	-	71	40	56.34	12	16.90	19	26.76

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ที่	โครงการฝ่ายวิชาการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ประสานงาน	สถานะการดำเนินงาน		
1	โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ National license ขั้นตอนที่ 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567	80%		400,000.00	162,000.00	ต.ค. 67 – เม.ย. 68	นพ.วัชรพร พันธุ์พัฒน์กุล	นายสิงหา เกียรติพงษ์		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	โครงการจัดสอบประมวลความรู้รายгод Comprehensive test หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567	100%		350,000.00	246,048.00	ต.ค. 67 – ก.ค. 68	พญ.เพชรภรณ์ ชัยวรรัตน์	นายปรัชญา อินปัญญา		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	โครงการพัฒนาความรู้การออกแบบข้อสอบ MCQ ตามแนวทาง ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)	80%	85.4%	50,000.00	50,000.00	ต.ค.-67	นพ.ธนู ตั้งศรีเจริญ	นายปรัชญา อินปัญญา			ดำเนินการแล้ว
4	โครงการติดตามผลสัมฤทธิ์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ (เยี่ยมศิษย์เก่า) ปีการศึกษา 2567	80%	83.9%	100,000.00	57,977.00	ธ.ค. 67– ม.ค. 68	นพ.วัชรพร พันธุ์พัฒน์กุล	นายสิงหา เกียรติพงษ์			ดำเนินการแล้ว
5	โครงการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	80%		450,000.00		เม.ย. 68	นพ.วัชรพร พันธุ์พัฒน์กุล	น.ส.พรทิพา, นายปรัชญา		ยังไม่ดำเนินการ	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567	100%		50,000.00		เม ย-68	นพ.วัชรพร พันธุ์พัฒน์กุล	นายศรัณยู พิชัยยา		ยังไม่ดำเนินการ	
7	โครงการประชุมเทคนิคใหม่ และ ทำสัญญาผลิต (ผลิตแพทย์) ปีการศึกษา 2568	100%		50,000.00		มิ.ย.-68	นพ.วัชรพร พันธุ์พัฒน์กุล	นางสาวพรทิพา นุโปจา		ยังไม่ดำเนินการ	
8	โครงการประชุมเทคนิคผลิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2568 (How to Learn)	80%		120,000.00		มิ.ย.-68	พญ.ภัทรณี ศรีชัยรัตน์กุล	นายสิงหา เกียรติพงษ์		ยังไม่ดำเนินการ	
9	โครงการให้ความรู้ทางแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ปีการศึกษา 2568	80%		100,000.00		ก.ค.-68	พญ.ชญาณี วิวัฒน์เศรษฐ์	น.ส. พรทิพา นุโปจา		ยังไม่ดำเนินการ	
10	โครงการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2568	80%		50,000.00		ส.ค.-68	นพ.คามิน สุทธิกุลบุตร	นายปรัชญา อินปัญญา		ยังไม่ดำเนินการ	
11	โครงการนิเทศและติดตามนิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึกจิตอาสา)	100%	100%	15,000.00	13,411.00	1-31 ต.ค. 67	อ.นฉพ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์	น.ส. เบญจมาภา ใจเย็น			ดำเนินการแล้ว
12	โครงการนำเสนอวิจัยนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	80%	88.5%	5,000.00	5,000.00	6 - 14 ก.พ. 68	ผศ.ดร.จิรพัฒน์ คล้อยปาน	น.ส.วรินทน์ วันชูพริ้ง			ดำเนินการแล้ว

ที่	โครงการฝ่ายวิชาการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ประสานงาน	สถานะการดำเนินงาน		
13	โครงการประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive test)	100%		20,000.00		มี.ค.-68	นพ.วงศ์ธวัชร์ เหลือรุ่งเรือง	น.ส.วรินทนันท์ วันชูพริ้ง	ยังไม่ดำเนินการ		
14	โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบการประเมินทักษะทางคลินิก (OSCE)	80%		30,000.00		10-24 มี.ค. 68	ผศ.ดร.รัชฎา ประภาสะวัต	น.ส.พิมพ์พิชชา เอ็นจิตต์	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
15	โครงการฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานในภาวะฉุกเฉิน	80%		20,000.00		มี.ค. - พ.ค. 68	อ.นฉพ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์	น.ส.เบญจมาภา ใจเย็น	ยังไม่ดำเนินการ		
16	โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 2) รหัส 65	100%		75,000.00		มี.ค. - พ.ค. 68	อ.นฉพ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์	น.ส.เบญจมาภา ใจเย็น	ยังไม่ดำเนินการ		
17	โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 1) รหัส 66	100%		75,000.00		มี.ค. - พ.ค. 68	อ.นฉพ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์	น.ส.วรินทนันท์ วันชูพริ้ง	ยังไม่ดำเนินการ		
18	โครงการปฐมนิเทศแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	80%		15,000.00		เม.ย.-68	อ.นฉพ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์	น.ส.เบญจมาภา ใจเย็น	ยังไม่ดำเนินการ		
19	โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 3) รหัส 65	100%		140,000.00		มิ.ย. - ก.ย. 68	อ.นฉพ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์	น.ส.วรินทนันท์ วันชูพริ้ง	ยังไม่ดำเนินการ		
20	โครงการนิเทศงานและติดตามนิสิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 4) รหัส 64	100%	100%	140,000.00	124,000.00	4 พ.ย. 67- 14 ก.พ. 68	ผศ.ดร.รัชฎา ประภาสะวัต	น.ส.เบญจมาภา ใจเย็น			ดำเนินการแล้ว
21	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตในการสอบ National license ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	80%		100,000.00		1 - 20 ต.ค.67 / 10 - 18 มี.ค. 68	พญ.ชญาณี วิวัฒน์เศรษฐ์	น.ส.วรินทนันท์ วันชูพริ้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
22	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ตามเกณฑ์ AUN QA ปีการศึกษา 2566	80%		20,000.00		ก.ค. - ส.ค. 68	ประธานหลักสูตร	น.ส.เบญจมาภา ใจเย็น	ยังไม่ดำเนินการ		
23	โครงการอบรมการจัดทำเล่มหลักสูตร สำหรับพัฒนาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต ปีการศึกษา 2569	80%		80,000.00	80,000.00	29-30 ม.ค. 68	อ.นฉพ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์	น.ส.เบญจมาภา ใจเย็น	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
				<u>2,455,000.00</u>	<u>738,436.00</u>						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ที่	โครงการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ประสานงาน	สถานะการดำเนินงาน		
1	โครงการกีฬาสัมพันธ์นิสิตและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์	80%	86.7%	212,000.00	208,070.00	18-20	นพ. วรัญญู เจริญไพศาล	นายพงษ์ณรินทร์ พันธุ์พีช			ดำเนินการแล้ว
2	โครงการเข็มสัมพันธ์	80%	87.5%	1,200,000.00	1,112,355.00	19-23 ธ.ค.-67	นพ. วรัทภพ แदनนเขตต์	นายประภินวิทย์ ทาววัน			ดำเนินการแล้ว
3	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ภาคเรียนที่ 2/67	80%	83.3%	40,000.00	40,000.00	27-ม.ค.-68	นพ. วรัญญู เจริญไพศาล	นางสาวณัชชาเนศ คู่เคียง			ดำเนินการแล้ว
4	โครงการตรวจสอบสุขภาพและฉีดวัคซีนก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานชั้นคลินิกสำหรับนิสิตแพทย์	80%		140,000.00	140,000.00	มี.ค.-68	นพ. วรัทภพ แदनนเขตต์	นายพงษ์ณรินทร์ พันธุ์พีช		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	โครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ครั้งที่ 7	80%	89.1%	150,000.00	149,870.00	17-19 ม.ค. 68	นพ. วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร	นายประภินวิทย์ ทาววัน			ดำเนินการแล้ว
6	โครงการเสียดสัปดาห์นิสิตคณะแพทยศาสตร์	80%	80.5%	40,000.00	23,100.00	22-ม.ค.-68	นพ. วรัญญู เจริญไพศาล	นายพงษ์ณรินทร์ พันธุ์พีช			ดำเนินการแล้ว
7	โครงการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	80%	84.3%	200,000.00	200,000.00	23-25 ก.พ. 68	นพ. วรัทภพ แदनนเขตต์	นายพงษ์ณรินทร์ พันธุ์พีช			ดำเนินการแล้ว
8	โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่ Pre-clinic คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567	80%		150,000.00	150,000.00	20-มี.ค.-68	นพ. วรัญญู เจริญไพศาล	นางสาวณัชชาเนศ คู่เคียง		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
9	โครงการ Pre-clinic to Clinic ปีการศึกษา 2567	80%		120,000.00	120,000.00	19-มี.ค.-68	นพ. วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร	นายประภินวิทย์ ทาววัน		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
10	โครงการผูกข้อต่อขวัญ สานสัมพันธ์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2568	80%		130,000.00		มิ.ย.-68	นพ. วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร	นายประภินวิทย์ ทาววัน	ยังไม่ดำเนินการ		
11	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์	80%	87.7%	258,000.00	258,000.00	1 - 5 มี.ค. 68	พญ.ภัทรณี ศรีชัยรัตนกุล	นายประภินวิทย์ ทาววัน			ดำเนินการแล้ว
12	โครงการก้าวแรกสู่นิสิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2568	80%		20,000.00		มิ.ย.-68	นพ. วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร	นายพงษ์ณรินทร์ พันธุ์พีช	ยังไม่ดำเนินการ		
13	โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนิสิตคณะแพทยศาสตร์	80%		100,000.00		มิ.ย.-68	พญ.ภัทรณี ศรีชัยรัตนกุล	นางสาวณัชชาเนศ คู่เคียง	ยังไม่ดำเนินการ		
14	โครงการไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2568	80%		70,000.00		ก.ค.-68	นพ. วรัญญู เจริญไพศาล	นายพงษ์ณรินทร์ พันธุ์พีช	ยังไม่ดำเนินการ		
15	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ภาคเรียนที่ 1/68	80%		40,000.00		ส.ค.-68	นพ. วรัญญู เจริญไพศาล	นางสาวณัชชาเนศ คู่เคียง	ยังไม่ดำเนินการ		
16	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเชียร์คณะแพทยศาสตร์	80%		20,000.00		ส.ค - ก.ย. 2568	นพ. วรัทภพ แदनนเขตต์	นายประภินวิทย์ ทาววัน	ยังไม่ดำเนินการ		

ที่	โครงการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ประสานงาน	สถานะการดำเนินงาน		
18	โครงการประชุมวิชาการและการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	80%	88.3%	497,000.00	435,809.00	19-23 ธ.ค. 67	อ.ทัศนีย์ ศรีโพธิ์	นายรัตนวัชร กาวิละ			ดำเนินการแล้ว
19	โครงการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปฏิบัติงานสำหรับนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	80%		150,000.00	150,000.00	มี.ค. 68	นพ. วรภัทพ แदनนเขตต์	นายพงษ์ณรินทร์ พันธุ์พีช		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
20	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ปีการศึกษา 2567	80%	85.6%	60,000.00	60,000.00	7-มี.ค.-68	ผศ.ดร.รัชฎา	พิมพ์พิชชา เย็นจิต			ดำเนินการแล้ว
21	โครงการพิธีรับเลือกาวนและชุดปฏิบัติการวิชาชีพปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	80%	86.2%	40,000.00	40,000.00	7-มี.ค.-68	นพ. วรภัทพ แदनนเขตต์	นายพงษ์ณรินทร์ พันธุ์พีช			ดำเนินการแล้ว
				3,817,000.00	3,087,204.00						

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

	โครงการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการบุคลากรและนิสิตคณะแพทยศาสตร์	80%		800,000.00	219,805.00	15 ตลา 67 - กันยายน 68	พญ.อชิรญา ชนะพาล นริศรา , สุนันท์ทิพย์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
2	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแลในชุมชน	80%		150,000.00	69,000.00	กุมภาพันธ์ และ พฤษภาคม 68	นพ.ภาษา, สุพรรณณี , นริศรา, สุนันท์ทิพย์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
3	โครงการบ่มเพาะงานประจำงานวิจัย (Routine to Research)	80%		250,000.00		พฤษภาคม 68	ผศ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์, นริศรา	ยังไม่ดำเนินการ		
	โครงการ community-based learning	80%		100,000.00		ตุลาคม 66 - กันยายน 67	พญ.เพ็ญนิภัท,นพ.สร วิศ ,นริศรา	ยังไม่ดำเนินการ		
5	โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2568	80%		200,000.00		ตุลาคม 67 - กันยายน 68	นพ.วงษ์วัชร ,นริศรา, สุนันท์ทิพย์	ยังไม่ดำเนินการ		
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ACLS for Health care provider)	80%		100,000.00		มิถุนายน - กันยายน 68	นพ.วรัญญู, นริศรา, สุนันท์ทิพย์	ยังไม่ดำเนินการ		
7	โครงการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบและการวิเคราะห์ห่อภิมาณ (Systemic review and Meta-analysis)	80%		50,000.00		กรกฎาคม - กันยายน 68	พญ.อชิรญา , นริศรา, สุนันท์ทิพย์	ยังไม่ดำเนินการ		
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านพยาธิวิทยา	80%		100,000.00		กรกฎาคม - สิงหาคม 68	ผศ.ดร.รัชฎา , นริศรา , สุนันท์ทิพย์ ,	ยังไม่ดำเนินการ		
9	โครงการ Protein Purification and Characterization	80%		150,000.00		มีนาคม 68	ผศ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ นริศรา , สุนันท์ทิพย์	ยังไม่ดำเนินการ		
	โครงการ Advancement and applications of peptide phage display technology in biomedical science	80%		150,000.00			ผศ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ นริศรา , สุนันท์ทิพย์	ยกเลิกโครงการ		
10	โครงการ Being a researcher: inspiration & curiosity to providing solutions	80%		100,000.00		ตุลาคม 67 - กันยายน 68	ผศ.ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ นริศรา , สุนันท์ทิพย์	ยังไม่ดำเนินการ		
11	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมต่างสถาบัน	80%		500,000.00			นพ.วงษ์วัชร , นริศรา	ยังไม่ดำเนินการ		
12	โครงการเตรียมรับการตรวจประเมินรับรององค์กรฝึกอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอกเนชันการแพทย์	80%		50,000.00			พว. พยงค์ ดวงทิพย์	ยังไม่ดำเนินการ		
13	ประชุมวิชาการ ประจำปี 2568	80%	86.6%	200,000.00	200,000.00	12/3/2568	นพ.วงษ์วัชร ,นริศรา, สุนันท์ทิพย์			ดำเนินการแล้ว

2,700,000.00 288,805.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ที่	โครงการฝ่ายบริหาร	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ประสานงาน	สถานะการดำเนินงาน		
1	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2566	200	171	100,000.00	61,006.00	ต.ค.-67	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดี	นายธรรมศักดิ์ กำแก้ว			ดำเนินการแล้ว
2	โครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงาน	80%		100,000.00	23,890.00	พ.ย. 67 - ม.ค. 68	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดี	น.ส.ชไมพร ไหมไชยา		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	โครงการทำบุญ และสานสัมพันธ์บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2568	80%	80.7%	100,000.00	88,500.00	15-ม.ค.-68	หัวหน้าสำนักงานคณะ/ รพ.	นายศรัณยู พิชัยยา			ดำเนินการแล้ว
4	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน คณะแพทยศาสตร์	80%	85.4%	30,000.00	30,000.00	ก.พ.-68	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดี	นายณัฐพงษ์ กิพงษ์			ดำเนินการแล้ว
5	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2568	80%		50,000.00		เม.ย.-68	หัวหน้าสำนักงานคณะ/ รพ.	นายศรัณยู พิชัยยา	ยังไม่ดำเนินการ		
6	โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (Knowledge Management and Organizational Learning)	80%		200,000.00		เม.ย.-ก.ค 68	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดี	นายณัฐพงษ์ กิพงษ์	ยังไม่ดำเนินการ		
7	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร (Organization Development : OD)	80%		550,000.00		พ.ค. - มิ.ย. 68	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดี	น.ส.วนิตรา หนูตอ	ยังไม่ดำเนินการ		
8	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2568	80%		50,000.00		มิ ย -ก.ค 68	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดี	น.ส.วนิตรา หนูตอ	ยังไม่ดำเนินการ		
9	โครงการบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2568	80%		10,000.00		ก.ค.-68	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดี	น.ส.วนิตรา หนูตอ	ยังไม่ดำเนินการ		
10	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	80%		300,000.00		ก.ค.-68	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดี	นายณัฐพงษ์ กิพงษ์	ยังไม่ดำเนินการ		
11	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2567	80%		100,000.00		ส.ค - ก.ย 68	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดี	นายธรรมศักดิ์ กำแก้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
12	โครงการเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์	80%		100,000.00		พ.ย. 67 - พ.ค. 68	รองคณบดีฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดี	น.ส.วนิตรา หนูตอ	ยังไม่ดำเนินการ		

13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ่อมแผนอค์คีย์ ประจำปี 2568	80%		110,000.00			รองคณบดี ฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดี		ยังไม่ ดำเนินการ		
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ่อมแผนเตรียมการรับมือการเกิด แผ่นดินไหว ประจำปี 2568	80%		60,000.00			รองคณบดี ฝ่ายบริหาร / ผู้ช่วยคณบดี		ยังไม่ ดำเนินการ		
				<u>1,390,000.00</u>	<u>118,500.00</u>						